

Plano de Ação

da

Pescaria do Polvo com Covos e Alcatruzes do Algarve



Glossário

AIS	Sistema de identificação automática [Automatic Identification System]
AC	Análise de consequências
AECP	Agência Europeia de Controlo das Pescas
AMP	Áreas marinhas protegidas
ANP	Associação Natureza Portugal
CCMAR	Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve
CCTEP	Comité Científico, Técnico e Económico das Pescas da Comissão Europeia
CE	Comissão Europeia
CIEM	Conselho Internacional de Exploração do Mar
CNUDM	Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
DGAM	Direção Geral Autoridade Marítima
DGRM	Direção Geral Recursos Marinhos
EDF	Environmental Defense Fund
EM	Estados-Membros da UE
EMV	Ecossistema marinho vulnerável
ETP	Espécies em perigo, ameaçadas ou protegidas [Endangered, Threatened or Protected]
FAO	Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas
FEAMP	Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
GNR	Guarda Nacional Republicana
HCR	Regras de controlo de capturas [Harvest Control Rules]
INN	Pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
IPMA	Instituto Português do Mar e da Atmosfera
MCS	Seguimento, controlo e vigilância [Monitoring, Control and Surveillance]
MSC	Marine Stewardship Council
NP	Níveis de Pontuação [SG, Scoring Guideposts] de acordo com o Padrão de Pesca do MSC
ONG	Organizações não governamentais
OEL	Diário de bordo eletrónico [Onboard Electronic Logbook]
OP	Organização de produtores
PCP	Política comum das pescas
PI	Indicador de desempenho [Performance Indicator] de acordo com o Padrão de Pesca do MSC

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



PRI	Ponto de afetação do recrutamento [Point Recruitment is Impaired]
PSA	Análise de suscetibilidade da produtividade [Productivity Susceptibility Analysis]
RBF	Quadro de avaliação de riscos [Risk Based Framework]
RMS	Rendimento Máximo Sustentável [MSY, Maximum Sustainable Yield]
SI	Aspeto da pontuação [Scoring Issue] de acordo com o Padrão de Pesca do MSC
TAC	Total admissível de capturas
UE	União Europeia
UNFSA	Acordo das Nações Unidas relativo às populações de peixes [United Nations Fish Stocks Agreement]
UoA	Unidade de avaliação [Unit of Assessment]
UoC	Unidade de certificação [Unit of Certification]
VMS	Sistema de localização de navios por satélite [Vessel Monitoring System]
WWF	World Wide Fund for Nature

Introdução

O Plano de Ação proposto para a pescaria do polvo no Algarve com covos e alcatruzes é baseado na pré-avaliação desta pescaria contra o Padrão de Pesca do MSC, e realizado no âmbito do projeto “Cephs and Chefs” (www.cephsandchefs.com/), financiado pelo Interreg Atlantic Area Program do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o qual tem como principais objetivos desenvolver novos mercados e produtos tendo como base espécies de cefalópodes (lula, polvo, choco), aumentar a rentabilidade da cadeia de valor e ajudar a tornar os pescadores mais competitivos na área do Atlântico.

O objetivo deste Plano de Ação é melhorar os pontos fracos da pescaria do polvo com covos e alcatruzes no Algarve identificados na pré-avaliação face ao Padrão de Pesca 2.01 do MSC. Os pontos fracos da pescaria são os retratados pelos indicadores que não alcançaram o nível de boas práticas exigidos pelo Padrão do MSC (\geq NP80), isto é indicadores com pontuações $<$ NP60 e entre NP60-79, e que inevitavelmente necessitam de ações de melhoria para atingir uma pontuação \geq NP80.

A unidade de avaliação inclui todas as embarcações de pesca que utilizam covos e alcatruzes para a captura do polvo-comum na região do Algarve, no sul de Portugal. A pesca é realizada com covos e alcatruzes de plástico, e conduzida por cerca de 500 pequenas embarcações ativas, na sua maioria com menos de 9 metros, num raio de 6 milhas marítimas da costa.

Especificamente, e de acordo com a pré-avaliação, a pescaria falhou automaticamente 6 PI ($<$ NP60) nos Princípios 1, 2 e 3. Existem outros 8 PI adicionais que pontuaram entre NP60-79 e que, portanto, irão requerer condições para melhorar. Estes indicadores que requerem melhorias estão relacionados com um não cumprimento generalizado das medidas de gestão, relacionado com o número máximo de covos e alcatruzes permitido e o elevado número de covos, armadilhas e linhas perdidos no fundo marinho que podem causar a pesca fantasma (ghost fishing), a existência de consideráveis desembarques de indivíduos de polvo abaixo do tamanho mínimo, associados a desembarques ilícitos, e a não existência de uma avaliação formal do stock.

Nas tabelas seguintes descreve-se em detalhe as ações e medidas de melhoramento propostas, que se agrupam nas seis grandes ações seguintes:

- Ação 1 – Monitorização da pescaria
- Ação 2 – Avaliação do stock
- Ação 3 – Cogestão
- Ação 4 – Plano de gestão
- Ação 5 – Seguimento, controlo e vigilância
- Ação 6 – Sensibilização

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Tabela 1a - Resumo do Plano de Ação

Nome da pescaria:	Polvo com Covos e Alcatruzes do Algarve	Localização da pescaria:	Algarve, Portugal
Método/arte de pesca:	Covos e alcatruzes	A pescaria está num programa ITM? (Candidata/Sim/Não):	Não
Data do início (esperada):	Data do fim (mês/ano em que se espera iniciar a Avaliação Completa):		
Abril 2021	Dezembro 2026		
Líderes do projeto (organização/pessoa responsável pelo Plano de Ação):	Melhorias recomendadas por (reunião/grupo que apoia o desenvolvimento):		
Por definir	Por definir		
Coordenador FIP / Gestor de Projeto ITM (nome, filiação e posição se aplicável):	Plano de Ação desenvolvido por (consultor ou pessoa):		
Por definir	Lisa Borges, FishFix		
Resumo do Plano de Ação (Acrescentar/apagar conforme necessário):			
<p>Princípio 1 - Melhoramento da monitorização da pescaria: obrigação de geolocalização, compilação de dados de esforço, obrigação de monitorização a bordo. Realização avaliação do stock: estimação de CPUE, estudo de modelos, avaliação de stock. Desenvolvimento de um plano de gestão: desenvolver objectivos a curto-prazo, acordar em medidas de gestão (aumento do tamanho mínimo 1 kg, aumento do número máximo de covos).</p> <p>Princípio 2 - Melhoramento da monitorização da pescaria: compilação de dados de capturas acessórias, determinação das interações e do nível de impacto da pescaria em espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP), e acordar em cogestão medidas de gestão para minimizar possíveis impactos ambientais da pescaria.</p> <p>Princípio 3 - Melhoramento da monitorização da pescaria: obrigação de geolocalização, obrigação de monitorização a bordo. Implementação de cogestão: estabelecimento de comités de cogestão, estabelecimento de reuniões regulares. Desenvolvimento de um plano de gestão: desenvolver objectivos a curto-prazo, acordar em medidas de gestão (aumento do tamanho mínimo 1 kg, aumento do número máximo de covos). Reforço dos mecanismos de</p>			

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



seguimento, controlo e vigilância: fiscalização de peso mínimo, fiscalização de teias ilegais, recolha de teias ilegais. Sensibilização da cadeia de custódia.
Cadeia de Custódia/Rastreabilidade - Reforço dos mecanismos de seguimento, controlo e vigilância: fiscalização de peso mínimo. Sensibilização da cadeia de custódia.

Referências (documentos em que se baseia o Plano de Ação):

<https://www.cephsandchefs.com/wp-content/uploads/2020/04/Algarve-octopus-fishery-MSC-pre-assessment-FINAL.pdf>

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Tabela 1b - Resumo do Plano de Ação por Indicadores de Desempenho – Opcional

Indicador de Desempenho (PI)	Código e nome das ações	Prazo
1.1.1 Estado do stock	A1 – Monitorização da pescaria A2 – Avaliação do stock	2.5 anos 7 meses
1.1.2 Recuperação do stock	Não Aplicável	
1.2.1 Estratégia de captura	A4 – Plano de gestão	3 anos
1.2.2 Regras e ferramentas de controlo de capturas	A4 – Plano de gestão	3 anos
1.2.3 Informação e seguimento	A1 – Monitorização da pescaria	3 anos
1.2.4 Avaliação do estado do stock	PI ≥ 80 – RBF, A2 – Avaliação do stock	7 meses
2.1.1 Estado das espécies primárias	PI ≥ 80	
2.1.2 Estratégia de gestão de espécies primárias	PI ≥ 80	
2.1.3 Informação sobre as espécies primárias	PI ≥ 80	
2.2.1 Estado das espécies secundárias	PI ≥ 80	
2.2.2 Estratégia de gestão das espécies secundárias	PI ≥ 80	
2.2.3. Informação sobre as espécies secundárias	PI ≥ 80	
2.3.1 Estado das espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP)	A1 – Monitorização da pescaria	3 anos
2.3.2 Estratégia de gestão das espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP)	A4 – Plano de gestão	3 anos
2.3.3 Informação sobre as espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP)	A1 – Monitorização da pescaria	3 anos
2.4.1 Estado dos habitats	PI ≥ 80	

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Indicador de Desempenho (PI)	Código e nome das ações	Prazo
2.4.2 Estratégia de gestão dos habitats	A4 – Plano de gestão A5 – Seguimento, controlo e vigilância	3 anos 6 anos
2.4.3 Informação sobre os habitats	PI ≥ 80	
2.5.1 Estado do ecossistema	A1 – Monitorização da pescaria	3 anos
2.5.2 Estratégia de gestão do ecossistema	A4 – Plano de gestão A5 – Seguimento, controlo e vigilância	3 anos 6 anos
2.5.3 Informação sobre o ecossistema	PI ≥ 80	
3.1.1 Quadro legal e/ou consuetudinário	PI ≥ 80	
3.1.2 Consultas, funções e responsabilidades	A3 – Cogestão	2 anos
3.1.3 Objetivos a longo-prazo	PI ≥ 80	
3.2.1 Objetivos específicos da pescaria	A4 – Plano de gestão	3 anos
3.2.2 Processos de tomada de decisão	A3 – Cogestão	2 anos
3.2.3 Cumprimento e aplicação	A1 – Monitorização da pescaria A5 – Seguimento, controlo e vigilância A6 – Sensibilização	3 anos 5.5 anos 3 anos
3.2.4 Seguimento e avaliação do desempenho da gestão	PI ≥ 80	

Ações ao nível do Indicador de Desempenho e/ou Aspeto da Pontuação

Tabela 2a - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A1.

Código da ação	A1					
Nome da ação	Melhoramento da monitorização da pescaria					
Resumo da ação	<p>Esta ação visa obter uma monitorização regular das capturas da pescaria com covos e alcatruzes, tanto das capturas alvo como das capturas acessórias. Visa também obter o número real de covos e alcatruzes utilizados, bem como conhecer as áreas totais de operação da pescaria. Estes dados são fundamentais para uma eventual avaliação quantitativa do estado do stock, do impacto da pescaria sobre espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP), do estabelecimento de medidas de gestão, da prevenção de pesca ilegal e remoção de teias ilegais, bem como para uma avaliação do impacto ambiental da pescaria.</p> <p>Numa primeira fase a obrigação das embarcações de utilizarem um sistema de geolocalização permitirá a recolha de dados sobre o esforço real da pescaria (número de artes caladas no mar) como da sua área de pesca, dados esses que serão posteriormente compilados e processados. Numa segunda fase prevê-se a utilização de observadores e/ou sistemas electrónicos com câmeras para a monitorização das capturas alvo e acessórias a bordo das embarcações.</p>					
Indicador(es) de Desempenho e/ou Aspeto(s) da Pontuação	<p>PI 1.1.1 – Estado do stock PI 1.2.3 – Informação e seguimento PI 2.3.1 – Estado das espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP) PI 2.3.3 – Informação sobre as espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP) PI 2.5.1 – Estado do ecossistema PI 3.2.3 – Cumprimento e aplicação</p>					
Data da conclusão	Outubro 2023					
Tarefa(s) Núm.	Responsável – Líder da ação	Responsável – Parceiros da ação	Recursos – Custo	Recursos - Tempo	Data da conclusão	Evidência da conclusão
A1-1 Obrigação de geolocalização	IPMA	Associações de Pescadores		1 ano	Abril 2022	Sistemas de geolocalização são utilizados pelas embarcações de pesca do polvo
A1-2 Compilação de dados de esforço	IPMA	CCMAR		6 meses	Outubro 2022	Dados de geolocalização da actividade diária

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



						das embarcações estão disponíveis, compilados e mapeados.
A1-3 Obrigação de monitorização a bordo.	IPMA	Associações de Pescadores, CCMAR		1 ano	Abril 2023	Programa de monitorização (observadores e/ou câmeras) a bordo das embarcações está implementado.
A1-4 Análise dos dados de capturas alvo e acessórias.	IPMA	CCMAR		6 meses	Outubro 2023	Dados e relatórios do programa de monitorização (observadores e/ou câmeras) a bordo das embarcações estão disponíveis.

Tabela 2b - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A2.

Código da ação	A2
Nome da ação	Realização de uma avaliação do stock
Resumo da ação	Baseado nos dados recolhidos na ação A1, séries temporais de Capturas por Unidade de Esforço (CPUE) serão estimadas com recursos aos dados de captura oficiais do polvo e do esforço real de pesca estimado. Ao mesmo tempo, um estudo dos possíveis modelos para avaliar o estado do stock do polvo a nível da região do Algarve será realizado, tendo em conta as particularidades do ciclo biológico do polvo e avaliações realizadas em outras populações. Finalmente, toda a informação até então recolhida será combinada com os dados biológicos recolhidos pelo Programa Nacional de Amostragem Biológica (PNAB) e o estado do stock do polvo do Algarve será estimado.
Indicador(es) de Desempenho e/ou Aspeto(s) da Pontuação	PI 1.1.1 – Estado do stock
Data da conclusão	Maior 2024

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Tarefa(s) Núm.	Responsável – Líder da ação	Responsável – Parceiros da ação	Recursos – Custo	Recursos - Tempo	Data da conclusão	Evidência da conclusão
A2-1 Estimação e análise de CPUEs	IPMA	CCMAR, EDF		6 meses	Outubro 2023	Relatório com análise de CPUEs da pescaria.
A2-2 Estudo de modelos de avaliação	IPMA	CCMAR, EDF		6 meses	Abril 2024	Revisão bibliográfica, aplicação de vários modelos de avaliação.
A2-3 Avaliação de stock	IPMA	CCMAR, EDF		1 mês	Maior 2024	Relatório de avaliação de stock.

Tabela 2c - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A3.

Código da ação	A3					
Nome da ação	Implementação de cogestão					
Resumo da ação	A cogestão é actualmente consagrada no Decreto-Lei n.º 73/2020, onde se estabelece o procedimento de criação e funcionamento dos comités de cogestão. A cogestão na pescaria do polvo do Algarve começou com o projeto “Tertúlias do Polvo”, que organizou entre 2014-2016 reuniões mensais envolvendo todos os intervenientes (indústria pesqueira, governo, ONG ambientais, cientistas), e onde medidas de gestão foram discutidas e decididas por todos os intervenientes. Esta ação será realizada dentro do projecto ParticiPESCA, que está neste momento a decorrer (Outubro 2020 - Dezembro 2022). O projecto visa a implementação da cogestão nesta pescaria, promovendo o envolvimento direto das comunidades locais na tomada de decisões para atingir a sustentabilidade da pescaria.					
Indicador(es) de Desempenho e/ou Aspeto(s) da Pontuação	PI 3.1.2 – Consultas, funções e responsabilidades PI 3.2.2 – Processos de tomada de decisão					
Data da conclusão	Dezembro 2022					
Tarefa(s) Núm.	Responsável – Líder da ação	Responsável – Parceiros da ação	Recursos – Custo	Recursos - Tempo	Data da conclusão	Evidência da conclusão
A3-1 Criação de comissão executiva	Projecto ParticiPESCA	Associações de Pescadores, entidades da Administração		5 meses	Agosto 2021	Acta de reunião onde comissão executiva foi acordada.

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



		Pública, EDF, ANP-WWF, outras ONGs, IPMA, CCMAR				
A3-2 Estabelecimento de reuniões regulares	Projecto ParticipiPESCA	Associações de Pescadores, entidades da Administração Pública, EDF, ANP-WWF, outras ONGs, IPMA, CCMAR		9 meses	Dezembro 2021	Actas das reuniões regulares.
A3-3 Estabelecimento de comité de gestão	Projecto ParticipiPESCA	Associações de Pescadores, entidades da Administração Pública, EDF, ANP-WWF, outras ONGs, IPMA, CCMAR		21 meses	Dezembro 2022	Comité de cogestão publicado em portaria.

Tabela 2d - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A4.

Código da ação	A4
Nome da ação	Desenvolvimento de um plano de gestão
Resumo da ação	No Decreto-Lei n.º 73/2020 Artigo 17 estabelece os planos de gestão a serem desenvolvidos e aprovados pelos comités de cogestão. Neste sentido o comité de cogestão estabelecido na ação 3 desenvolveria o plano de gestão, que deverá ter objectivos específicos, regras e ferramentas de controlo de capturas que respondam ao estado do stock, bem como medidas para diminuir o impacto ambiental da pescaria, nomeadamente para diminuir as interações com espécies ETP e prevenir a perda de covos e alcatruzes no mar (ghost fishing).
Indicador(es) de Desempenho e/ou Aspeto(s) da Pontuação	PI 1.2.1 – Estratégia de captura PI 1.2.2 – Regras e ferramentas de controlo de capturas PI 2.3.2 – Estratégia de gestão das espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP) PI 2.4.2 – Estratégia de gestão de habitats

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



PI 2.5.2 – Estratégia de gestão do ecossistema PI 3.2.1 – Objetivos específicos da pescaria						
Data da conclusão Dezembro 2024						
Tarefa(s) Núm.	Responsável – Líder da ação	Responsável – Parceiros da ação	Recursos – Custo	Recursos - Tempo	Data da conclusão	Evidência da conclusão
A4-1 Desenvolver objectivos específicos da pescaria	Projecto ParticiPESCA	Associações de Pescadores, entidades da Administração Pública, EDF, ANP-WWF, outras ONGs, IPMA, CCMAR		1 ano	Dezembro 2022	Acta de reunião onde os objectivos específicos da pescaria foram acordados.
A4-2 Acordar em medidas de gestão para diminuir o impacto ambiental da pescaria	Comité de cogestão	Associações de Pescadores, entidades da Administração Pública, EDF, ANP-WWF, outras ONGs, IPMA, CCMAR		1 ano	Dezembro 2023	Actas de reuniões onde as medidas de gestão foram acordadas.
A4-3 Acordar em medidas de gestão (ex. defeso, aumento do tamanho mínimo, aumento do número máximo de covos)	Comité de cogestão	Associações de Pescadores, entidades da Administração Pública, EDF, ANP-WWF, outras ONGs, IPMA, CCMAR		2 anos	Dezembro 2024	Plano de gestão publicado em portaria.

Tabela 2e - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A5.

Código da ação	A5
Nome da ação	Reforço dos mecanismos de seguimento, controlo e vigilância

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Resumo da ação	Existem evidências de que a pescaria viola repetidamente várias leis da pesca necessárias para a sustentabilidade daquela, nomeadamente o tamanho mínimo e o número máximo de covos e alcatruzes permitidos por lei. Com base nos dados de geolocalização e de capturas da actividade da pescaria recolhidos na ação 1, um melhoramento da fiscalização das medidas de gestão alteradas e/ou acordadas no comité de cogestão (ação 4), nomeadamente com recolha de teias ilegais, poderá ser realizado.					
Indicador(es) de Desempenho e/ou Aspeto(s) da Pontuação	PI 2.4.2 – Estratégia de gestão dos habitats PI 2.5.2 – Estratégia de gestão do ecossistema PI 3.2.3 – Cumprimento e aplicação					
Data da conclusão	Dezembro 2026					
Tarefa(s) Núm.	Responsável – Líder da ação	Responsável – Parceiros da ação	Recursos – Custo	Recursos - Tempo	Data da conclusão	Evidência da conclusão
A5-1 Fiscalização de peso mínimo	DGRM	Corpo de Fiscalização da DGRM, Unidade de Controlo Costeiro da GNR, Autoridade Tributária		5.5 anos	Dezembro 2026	Relatórios anuais de actividades de fiscalização da pescaria.
A5-2 Fiscalização de teias no mar	DGRM	DGAM, Capitania, Policia Marítima, Marinha		5.5 anos	Dezembro 2026	Relatórios anuais de actividade de fiscalização no mar.
A5-3 Recolha de teias ilegais	DGRM	DGAM, Capitania, Policia Marítima, Marinha		5.5 anos	Dezembro 2026	Relatório com números de teias ilegais.

Tabela 2f - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A6.

Código da ação	A6
Nome da ação	Sensibilização da cadeia de custódia
Resumo da ação	Esta ação tem como objectivo reforçar a implementação das medidas de gestão acordadas pelo comité de cogestão, e ao mesmo tempo reforçar o controlo e vigilância da pescaria. É desenvolvida com uma campanha de sensibilização da cadeia de custódia, nomeadamente de restaurantes e compradores de lota para não comprarem polvo abaixo do tamanho mínimo. Esta campanha deverá complementar e ser realizada em conjugação com as campanhas prevista no projecto ParticiPESCA que

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



	visam a sensibilização do público em geral, mas extendendo-se depois da conclusão deste projecto.					
Indicador(es) de Desempenho e/ou Aspeto(s) da Pontuação	PI 3.2.3 – Cumprimento e aplicação					
Data da conclusão	Dezembro 2024					
Tarefa(s) Núm.	Responsável – Líder da ação	Responsável – Parceiros da ação	Recursos – Custo	Recursos - Tempo	Data da conclusão	Evidência da conclusão
A6-1 Sensibilização de compradores	Comité de cogestão	Projecto ParticiPESCA		3 anos	Dezembro 2024	Reuniões com compradores na estrutura de cogestão
A6-2 Campanha de sensibilização de restaurantes	Comité de cogestão	Projecto ParticiPESCA		1 ano	Dezembro 2024	Material de promoção de tamanho mínimo.

Calendário de ações e relatório de acompanhamento

Tabela 3 - Avaliação em relação ao calendário do Plano de Ação para o ano **X** (completar a tabela para cada ano após o ano 1)

Código e nome da ação	Data esperada de conclusão	Progresso / resultado deste ano	Data revista para a conclusão (se necessário)
A1 - Melhoramento da monitorização da pescaria	Outubro 2023		
A2 - Realização de uma avaliação do stock	Mai 2024		
A3 - Implantação de cogestão	Dezembro 2022		
A4 - Desenvolvimento de um plano de gestão	Dezembro 2024		
A5 - Reforço dos mecanismos de seguimento, controlo e vigilância	Dezembro 2026		
A6 - Sensibilização da cadeia de custódia	Dezembro 2024		

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Tabela 4a - Tabela do Plano de Ação para alterações de pontuação nos Indicadores de Desempenho do Princípio 1.

Indicador de Desempenho	Intervalo da pontuação preliminar [Pré-Avaliação] Ano 0	Ação/ações	Alterações esperadas do intervalo da pontuação no Indicador de Desempenho							
			Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
1.1.1 Estado do stock	60-79	A1, A2	60-79	60-79	60-79	≥ 80				
1.1.2 Recuperação do stock	N/A	A2, A4								
1.2.1 Estratégia de captura	60-79	A4	60-79	60-79	60-79	≥ 80				
1.2.2 Regras e ferramentas de controlo de capturas	<60	A4	<60	<60	60-79	≥ 80				
1.2.3 Informação e seguimento	<60	A4	<60	60-79	60-79	≥ 80				
1.2.4 Avaliação do estado do stock	≥ 80 (RBF)	A2	≥ 80	≥ 80						

Table 4b - Tabela do Plano de Ação para alterações de pontuação nos Indicadores de Desempenho do Princípio 2.

Indicador de	Intervalo da	Ação/ações	Alterações esperadas do intervalo da pontuação no Indicador de Desempenho
--------------	--------------	------------	---

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



desempenho	pontuação preliminar Ano 0		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
2.1.1 Estado das espécies primárias	≥ 80									
2.1.2 Estratégia de gestão das espécies primárias	≥ 80									
2.1.3 Informação sobre as espécies primárias	≥ 80									
2.2.1 Estado das espécies secundárias	≥ 80									
2.2.2 Estratégia de gestão das espécies secundárias	≥ 80									
2.2.3. Informação sobre as espécies secundárias	≥ 80									
2.3.1 Estado das espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP)	60-79	A1	60-79	60-79	≥ 80					
2.3.2 Estratégia de gestão das espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP)	<60	A3	<60	60-79	≥ 80					
2.3.3 Informação sobre as espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP)	60-79	A1	60-79	60-79	≥ 80					
2.4.1 Estado dos habitats	≥ 80									

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



2.4.2 Estratégia de gestão de habitats	60-79	A4, A5	60-79	60-79	≥ 80					
2.4.3 Informação sobre os habitats	≥ 80									
2.5.1 Estado do ecossistema	60-79	A1	60-79	60-79	≥ 80					
2.5.2 Estratégia de gestão do ecossistema	60-79	A4, A5	60-79	60-79	≥ 80					
2.5.3 Informação sobre o ecossistema	≥ 80									

Tabela 4c - Tabela do Plano de Ação para alterações de pontuação nos Indicadores de Desempenho do Princípio 3.

Indicador de desempenho	Intervalo da pontuação preliminar Ano 0	Ação/ações	Alterações esperadas do intervalo da pontuação no Indicador de Desempenho							
			Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
3.1.1 Quadro legal e/ou consuetudinário	≥ 80									
3.1.2 Consultas, funções e responsabilidades	60-79	A3	60-79	≥ 80						
3.1.3 Objetivos a longo prazo	≥ 80									
3.2.1 Objetivos específicos da pesca	<60	A4	<60	60-79	≥ 80					
3.2.2 Processos de tomada de decisão	<60	A3	60-79	≥ 80						

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



3.2.3 Cumprimento e aplicação	<60	A1, A5, A6	<60	<60	60-79	60-79	60-79	≥ 80		
3.2.4 Seguimento e avaliação do desempenho da gestão	≥ 80									

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Planos de Ação das partes interessadas

O uso de Planos de Ação pelas partes interessadas é opcional. O relatório do Plano de Ação pode incluir um plano de ação individual para cada parte interessada responsável pela realização de ações incluídas no plano de ação. O relatório também pode incluir acordos assinados pelas partes interessadas a quem foi atribuída a responsabilidade por uma ação em particular.

Tabela 5. Responsabilidades das partes interessadas

Parte interessada	Comité de Cogestão
Ações com responsabilidade	A5, A6
Tarefas	Desenvolver objectivos específicos da pescaria, acordar em medidas de gestão (ex. defeso, aumento do tamanho mínimo, aumento do número máximo de covos), acordar medidas de gestão para diminuir o impacto ambiental da pescaria, campanha de sensibilização de restaurantes e compradores.
Data da conclusão	Dezembro 2024

Parte interessada	IPMA
Ações com responsabilidade	A1, A2
Tarefas	Facilitar a implementação da obrigação de geolocalização a bordo, compilação de dados de esforço, implementar obrigação de monitorização de capturas a bordo, compilação de dados de esforço, análise dos dados de capturas alvo e acessórias, estimação e análise de CPUEs, revisão de modelos de avaliação, avaliação de stock.
Data da conclusão	Mai 2024

Parte interessada	Projecto ParticiPESCA
Ações com responsabilidade	A3
Tarefas	Criação de comissão executiva de cogestão, estabelecimento de reuniões regulares, estabelecimento oficial de comité de cogestão.

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Data da conclusão	Dezembro 2022
Parte interessada	DGRM
Ações com responsabilidade	A5
Tarefas	Fiscalização de peso mínimo, fiscalização de teias no mar e recolha de teias ilegais.
Data da conclusão	Dezembro 2026

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Versões publicadas ou documentos substituídos

Versão núm.	Data	Nome do documento	Descrição das alterações
1.0	07/10/2009	msc-fishery-improvement-action-plan-template.xlsx	– N/D – documento novo
1.0	2013	msc-fishery-improvement-action-plan-overview-template.docx	– N/D – documento novo
1.0	22/11/2013	Fisheries Improvement Action Plan Template.docx	– N/D – documento novo
2.0	30/09/2019	ITM Fisheries Improvement Action Plan Template.docx	– Fusão da v1.0 dos modelos de resumo e de relatório num documento único, especificamente para ITM (programa de transição)
2.1	23/07/2020	MSC Fisheries Improvement Action Plan Template.docx	<ul style="list-style-type: none">– Modelo atualizado para se aplicar a todos os Projetos de Melhoria Pesqueira (FIP), não apenas a ITM– Email de contacto mudado de standards@msc.org para globalaccessibility@msc.org– Hiperligação BMT atualizada– Introdução e resumo atualizados– Identificador da versão acrescentado– Tabela de documentos adicionais acrescentada

Documentos do program MSC e de apoio a que este modelo se aplica ou refere

Ferramenta de Referência e Monitorização do MSC (BMT) v3.0 - (31 de julho de 2019)

Requisitos e Orientação do Programa de Transição para o MSC (ITM) – Piloto v1.0 (30 de setembro de 2019)

Modelo de Pré-Avaliação MSC v2.1 (9 de outubro de 2017)

Modelo de Pré-Avaliação MSC v3.1 (29 de março de 2019)

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Documentos do program MSC e de apoio a que este modelo se aplica ou refere

Modelo de Pré-Avaliação MSC v3.2 (25 de março de 2020)

Orientação para utilização da Ferramenta de Referência e Monitorização do MSC (BMT) v2.0 (2014)

Plano de Ação da Pescaria do Polvo do Algarve



Marine Stewardship Council

Direitos de autor

O “Modelo MSC de Plano de Ação para Melhoria de Pescarias” do Marine Stewardship Council e o seu conteúdo encontram-se protegidos por direitos de autor
- © “Marine Stewardship Council” 2020. Todos os direitos reservados.

Marine Stewardship Council

Marine House

1 Snow Hill

London EC1A 2DH

Reino Unido

Telefone: + 44 (0) 20 7246 8900

Fax: + 44 (0) 20 7246 8901

Email: globalaccessibility@msc.org